

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2015

I. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto	Objetivo	Meta/Resultado	Componentes (Productos)	Actividades	30 de junio		31 de julio		31 de agosto	
					% de avance		% de avance		% de avance	
					parcial	global	parcial	global	parcial	global
1.1.- Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez	Instrumentar el PCPE con la visión de los H. Ayuntamientos de SLP y de SGS	Establecer una propuesta normativa para la redensificación de Cd. Satelite	Documento y Plano impreso	1.- Diagnostico de la situacion de Cd. Satelite por el INVIES	100	100	100	100	100	100
				2.-Programas federales de vivienda	100		100			
				3.-Propuesta de Zonificacion secundaria	100		100			
		Establecer una propuesta normativa para los usos de suelo de tipo Industrial y radios de amortiguamiento de la BMW	Documento y Plano impreso	1.- Diagnostico en la problemática de dictaminacion en la Zona Industrial por DADU	100	100	100	100	100	100
				2.- Clasificacion de los usos industriales por la Secretaria de Economia	100		100			
				3.- Propuesta de Zonificacion secundaria	100		100			
	Proponer la Zonificacion Secundaria de Usos de Suelo	Documento y Plano impreso	1.- Distrito Urbano 1 "Centro Metropolitano"	100	100	100	100	100	100	
			2.- Distrito Urban 2 "Lomas Tangamanga"	100		100				
			3.- Distrito Urban 3 "Morales Industrial-Aviacion"	100		100				
			4.- Distrito Urban 4 "Saucito terceras"	100		100				
			5.- Distrito Urban 5 "Progreso satelite"	100		100				
			6.- Distrito Urban 6 "Zona Industrial"	100		100				
			7.-Distrito Urbano 7 "Delegacion Villa de Pozos"	100		100				
			8.- Distrito Urbano "Delagacion La Pila"	100		100				
			9.-Distrito Urbano "Escalerillas"	100		100				
			10.-Distrito Urbano "Villa Magna Capulines"	100		100				
			11.-Distrito Urbano "Aguaje"	100		100				
			12.- Distrito Urbano "Sierra San Miguelito"	100		100				
			13.-Distrito Urbano "Aeropuerto Milpillars"	100		100				
			14.-Distrito Urbano "Rinconada"	100		100				
15.-Distrito Urbano "Soledad Oriente"			100	100						
16.-Distrito Urbano "Soledad Norte"			100	100						
17.-Distrito Urbano "Soledad Sur"			100	100						
Proponer el proyecto de Actualizacion del PCPE SLP-SGS entregado por SEDUVOP al H. Ayuntamiento en diciembre de 2013	Documento impreso y en digital del Proyecto de Actualizacion del PCPE	1.- Revision a la parte diagnostica del documento	100	100	100	100	100	100		
		2.- Actualización de aspectos estadísticos	100		100					
		3.- Actualizacion del aspecto de sectorizacion urbana	100		100					
		4.- Revision a la parte de diagnostico-pronostico	100		100					
		5.- Revision a la parte de estrategias generales y particulares del PCPE	100		100					
		6.- Revision al apartado de normatividad	100		100					
		7.- Revision al apartado de programación y corresponsabilidad sectorial	100		100					
		8.- Revision al apartado de instrumentacion del PCPE	100		100					
		9.-Integración del apartado de evaluacion del PCPE	100		100					
		10.- Impresión del documento	100		100					
Actualizar el PCPE SLP-SGS con la vision de los H. Ayuntamientos de SLP y de SGS	Documento impreso y en digital del Plano de Uso del Suelo	1.- Restitución cartográfica.	100	100	100	100	100	100		
		2.- Inserción de fraccionamientos autorizados por los municipios	100		100					
		3.- Contratación y capacitación del personal para la transcripción del uso del suelo.	100		100					
		4.- Transcripción del uso del suelo	100		100					
		5.- Identificación de todos los elementos de equipamiento dentro del uso del suelo	100		100					
		6.- Elaboración e inserción de la estructura vial ligada a corredores urbanos	100		100					
		7.- Verificación de los procesos de transcripción	100		100					
		8.- Compilación de todas las transcripciones en un solo plano	100		100					

			9.- Validación de los responsables de los ayuntamientos	100		100		100
			10.- Impresión del plano validado	100		100		100
	Validación del mecanismo de instrumentación del PCPE	Reuniones de trabajo	Acuerdos sobre la instrumentación	1.- Reuniones de trabajo con Organismos y Colegios de Profesionistas		0	0	20
				2.- Documento síntesis de los acuerdos		0		0

1.2.- Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico	Actualizar el PPCCH publicado el 13 de septiembre de 2007	Taller Políticas Públicas. (Estudio de caso: Centro Histórico)	Conjuntar la parte académica y el análisis aplicado al Centro Histórico	1.- Analizar la Teoría de las Políticas Públicas	100	100			100	25								
				2.- Aplicar las herramientas a un estudio de caso	100				0									
				3.- Definir Políticas Públicas para el Centro Histórico	100				0									
				4.- Actualizar el Plan Parcial vigente (2007)	100				0									
		Establecer el ordenamiento mediante la zonificación secundaria de usos y destinos del suelo a nivel predial, dentro de una política de impulso al desarrollo económico y social.	Documento impreso y digital del Plan Parcial (*)	Gestión y programa de intercambio de experiencias para la intervención en el PPCH	1.- Reunión con entidades y personas sobre experiencias para la intervención en el PPCH.			9			0	12						
						2.- Establecer la Coordinación para la elaboración del PPCH (Convenio o Mesas de trabajo)							0	5				
							3.- Generar el insumo cartográfico para los trabajos del Plan (Base Cartográfica unificar cartografía de manzana con cartografía predial, adquisición y restitución de imágenes)							90	90			
											4.- Gestión y obtención de antecedentes de información con entidades.				0	0		
													5.- Obtención de información de campo (equipamientos, servicios, infraestructura, riesgos, etc.)			5	22	
														6.- Elaboración de estudios de soporte para la elaboración del Plan.			0	0
															7.- Elaboración del proyecto de documento del Plan			5
8.- Mesas de trabajo para generación de estrategias y visiones respecto de la propuesta			0	0														
	9.- Integración del documento para proceso de consulta y Consulta			0	0													
		10.- Integración del documento para aprobación.			0	0												
			11.- Aprobación, Publicación e Inscripción del Plan			0	0											

(*)Se modificaron las Actividades para este Plan.

1.3. ** Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Actualizar el PMDU publicado el 28 de junio de 2003 y modificado en 2007	Establecer el ordenamiento del territorio y la zonificación primaria de usos del suelo a nivel municipal. Incluye las Delegaciones.	Coordinación Institucional	1.- Establecer la Coordinación para la elaboración del PMDU (Convenio)	10	2			0	6											
				Documento impreso y digital del Plan Municipal (*)	2.- Instalación y actuación del Comité o Grupo de trabajo Correspondiente				0		0	0									
					3.- Generar el insumo cartográfico para los trabajos del Plan (Base Cartográfica, adquisición y restitución de imágenes de localidades)						5	5	40								
									4.- Gestión y obtención de antecedentes de información con entidades.			0	0	0							
											5.- Obtención de información de campo (equipamientos, servicios, infraestructura, elementos de riesgo, etc.)		0	35	35						
												6.- Elaboración de estudios de soporte para la elaboración del Plan.		0	0	0					
													7.- Elaboración del proyecto de documento del Plan		0	0	0				
														8.- Concertación con los integrantes del Comité o Grupo de trabajo del Contenido y propuesta del Plan		0	0	0			
															9.- Mesas de trabajo para alinear estrategias y visiones respecto de la propuesta		0	0	0		
																10.- Integración del documento para proceso de consulta y Consulta		0	0	0	
																	11.- Integración del documento para aprobación.		0	0	0
																		12.- Aprobación, Publicación e Inscripción del Plan		0	0

**Se modificaron las Actividades para este Plan

1.4.- Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico (*)	Elaboración del PMOE	Establecer el ordenamiento ecológico del territorio a nivel municipal	Coordinación Institucional	1.- Establecer la Coordinación para la elaboración del PMOE (Convenio)		1			5	4											
				Documento impreso y digital del PMOE	2.- Elaborar el Reglamento para la Instalación y actuación del Comité Correspondiente						0	0									
					3.- Instalación y operación del Comité							0	0								
									4.- Generar el insumo cartográfico para los trabajos del Plan (Base Cartográfica, adquisición y restitución de imágenes de localidades)				10	40							
											5.- Gestión y obtención de antecedentes de información con entidades.			0	0						
												6.- Elaboración de estudios de soporte para la elaboración del Plan.			0	0					
													7.- Elaboración del proyecto de documento del Plan			0	0				
														8.- Concertación con los integrantes del Comité del Contenido y propuesta del Plan			0	0			
															9.- Mesas de trabajo para alinear estrategias y visiones respecto de la propuesta			0	0		
																10.- Integración del documento para proceso de consulta y Consulta			0	0	
																	11.- Integración del documento para aprobación.			0	0
																		12.- Aprobación, Publicación e Inscripción del Plan			0

(*)A partir de este mes se agrega la elaboración de este Plan.

II. PROGRAMAS TRANSVERSALES						30 de junio		31 de julio		31 de agosto	
Nombre del Proyecto	Objetivo	Meta/Resultado	Componentes	Actividades	% de avance		% de avance		% de avance		
					parcial	global	parcial	global	parcial	global	
2.1. Programa de Movilidad y Conectividad Urbana	Contar con un instrumento de movilidad no motorizada Metropolitana	Elaborar el Programa metropolitano de movilidad no motorizada, peatonal y ciclista.	Documento impreso y digital del Programa metropolitano de movilidad no motorizada para integrar al PCPE.	1.- Integrar un programa de movilidad no motorizada	10	10	10	1	10	14	
				2.- Integrar un proyecto de Redes Viales	0		0		80		
				3.- Integrar el PIMUS al Programa metropolitano de movilidad no motorizada	0		0		5		
				4.-Integrar los proyectos de Pares Viales	0		0		10		
				5.-Integrar los proyectos de vialidades de largo alcance	0		0		10		
				5.-Integrar los proyectos de proyectos nodales	0		0		10		
				6.- Verificación de los procesos de transcripción	0		0		0		
				7.- Compilación de todas las transcripciones en un solo plano	0		0		0		
				8.- Validación por el ayuntamiento	0		0		0		
	9.- Impresión del Programa validado	0	0	0							
	Actualizar y modificar las Redes Viales de la Estructura Vial actual y Propuesta	Integrar al programa de Conectividad Metropolitana (incluye el Programa de estructura vial ciclista)	Documento impreso y digital. (Planos y Tablas)	1.-Revisión del Plan Integral de Movilidad para integrarlo a este Documento	100	67	100	68	100	84	
				2.-Recabar información y propuestas de ciclovías de diversos organismos	100		100		100		
				3.-Propuesta de calles peatonales	40		40		60		
				4.-Actualizar plano de tipologías	0		10		80		
5.-Actualización del plano de Red Ciclista primaria y secundaria				100	100		100				
6.-Elaboración de Documento definitivo, planos, listados y secciones				60	60		65				
Manual de Diseño de Infraestructura Ciclista		Documento impreso y digital.	1.- Revisión de la Clasificación Vial Existente y Propuesta	65	43	70	46	75	50		
			2.- Revisión de Estructura Vial Existente y Propuesta derivada de la Dictaminación	50		55		60			
			3.- Actualización de la Estructura Vial Existente y propuesta derivada de la Dictaminación	55		60		65			
			4.-Elaboración de Documento definitivo, planos de anteproyectos, listados y secciones	0		0		0			
			1.- Revisión del Manual (actualización en proceso)	80	85	100	95	90	90		
			2.- Actualización con elementos de movilidad no motora	90		90		90			
Mejorar la Movilidad en zonas determinadas a través de la implementación de Pares viales	Incorporar al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la zona Metropolitana y al PCPE	Documento (plano y listado) con la propuesta de pares viales en la Zona Metropolitana SLP - SGS	1.-Análisis del Plan Integral de Movilidad para detectar las calles a proponer	100	77	100	77	100	77		
			2.-Investigación con Ing. de Tránsito de las propuestas existentes	30		30		30			
			3.-Elaboración de plano de la ZM con la ubicación de las propuestas.	100		100		100			
			4.-Elaboración del listado priorizado de propuestas	100		100		100			
			5.-Elaboración de propuestas conceptuales para cada caso	100		100		100			
			6.-Solicitar revisión de propuestas con Ingeniería Vial	30		30		30			
Mejorar la Movilidad de largo alcance mediante una estructura de Conectividad Vial		Documento (plano y listado) con la propuesta de vialidades nuevas o prolongaciones en la ZM SLP - SGS	1.-Análisis del Plan Integral de Movilidad para detectar las vías metropolitanas	100	91	100	96	100	96		
			2.-Actualizar investigación con SGS de sus y propuestas para empatarlas	75		90		90			
			3.-Elaboración de plano de la Zona Metropolitana con la ubicación de las propuestas.	100		100		100			
			4.-Elaboración del listado priorizado de propuestas	100		100		100			
			5.-Elaboración de propuestas conceptuales para cada caso	80		90		90			
Definir Proyectos Nodales de Mejoramiento de la Movilidad en puntos críticos detectados.	Apoyar a las autoridades en la identificación de puntos conflictivos y dar una propuesta de solución	Documento (plano y listado) con la propuesta de proyectos nodales en la Zona Metropolitana SLP - SGS	1.-Análisis del Plan Integral de Movilidad para detectar los puntos críticos	100	73	100	73	100	73		
			2.-Investigación con Ing. de Tránsito los puntos conflictivos y de accidentalidad	20		20		20			
			3.-Elaboración de plano de la Zona Metropolitana con la ubicación de las propuestas.	100		100		100			
			4.-Elaboración del listado priorizado de propuestas	100		100		100			
			5.-Elaboración de propuestas conceptuales para cada caso	100		100		100			
			6.-Solicitar revisión de propuestas con Ingeniería Vial	20		20		20			
Definir los Proyectos de Regeneración Vial (Calles Completas) Intervenciones orientadas a la disminución del tráfico vehicular y a la integración de otros medios de transporte	Diseñar intervenciones orientadas a la disminución del tráfico vehicular y a la integración de otros medios de transporte	Documento (plano y listado) con la propuesta de vialidades a regenerar en la Zona Metropolitana SLP - SGS	1.-Análisis del Plan Integral de Movilidad para detectar las calles a regenerar	100	70	100	75	100	75		
			2.-Elaboración de plano de la Zona Metropolitana con la ubicación de las propuestas, enmarcadas dentro de las redes viales y de movilidad no motora	95		100		100			
			3.-Elaboración del listado priorizado de propuestas	80		90		90			
			4.-Elaboración de propuestas conceptuales para cada caso	65		75		75			
			5.-Solicitar revisión de propuestas con Ingeniería Vial	10		10		10			

III. ESTUDIOS y PROYECTOS

Nombre del Proyecto	Objetivo	Meta/Resultado	Componentes	Actividades	30 de junio		31 de julio		31 de agosto			
					% de avance		% de avance		% de avance			
					parcial	global	parcial	global	parcial	global		
3.1.- Prevencion de Riesgos urbanos	Definir las Cuencas del municipio para la cosecha de agua con fines de infiltración y para uso pecuario.	Incorporar a la estrategia de aprovechamiento de los escurrimientos pluviales y evitar inundaciones dentro del PCPE	3.2.-Estudio de cosecha de agua Delegación Villa de Pozos	1.-Contratacion de estudios	0	0	0	0	0	0		
				2.-Elaboracion de estudios y revisiones de avance	0		0		0			
				3.-Inclusion en el plano de infraestructura del PCPE	0		0		0			
			3.3.-Estudio de cosecha de agua Delegación Bocas (2a. Etapa)	1.-Contratacion de estudios	0	0	0	0	0	0	0	0
				2.-Elaboracion de estudios y revisiones de avance	0		0		0			
				3.-Inclusion en el plano de infraestructura del PCPE	0		0		0			
	Identificar las Fallas geológicas, hundimientos y desplazamientos en la zona metropolitana.	Actualizar la nivelación de los testigos existentes (POA 2015)	Documento impreso y en digital del Plano actualizado de restricciones y aptitud urbana.	1.-Convenio de trabajo con el Instituto de Geología de la UASLP.	0	0	0	0	0	0		
				2.- Compilación y levantamiento de información.	0		0		0			
				3.- Generación del documento y plano de restricciones	0		0		0			
	Identificación de puntos de recarga del acuífero dentro de la zona urbana	Contribuir a la disminucion del problema de las inundaciones	Estudio de Batimetría del manto somero y profundo de agua de la cuenca del valle de San Luis Potosí	1.-Contratacion de estudios	0	0	0	0	0	0		
				2.-Elaboracion de estudios y revisiones de avance	0		0		0			
				3.-Reuniones de validacion con los organismos vinculados al tema	0		0		0			
4.-Inclusion en el plano de infraestructura del PCPE				0	0		0					
3.2.- Sistema de Información Geográfica con fines de planeación	Establecer una plataforma de información geográfica	Generar los instrumentos de investigación estadística y de actualización cartográfica, así como ponerlos a disposición del sistema de información geográfica municipal.	Implementación del sistema de información geográfica municipal	1.- Adquisición de equipo	0	0	0	0	10	13		
				2.- Adquisición de software	0		0		25			
				3.-Capacitación del personal	0		0		0			
				4.- Implementación del sistema	0		0		15			
	Cartografía a nivel Predio	Compilación del Catastro Predial	Plataforma cartográfica para planes parciales	1.-Acuerdos IMPLAN-Catastro Municipal	0	0	20	20	100	87		
				2.-Transferencia de información	0		20		100			
				3.-Integracion de la cartografía predial.	0		20		63			
	Compilar información Estadística con fines de Planeación y de diseño de la ciudad	Establecer una plataforma estadística para la planeación y actualización de los Planes de Ordenamiento Urbano	Base de datos de información estadística actualizada	1.- Compilacion de datos de INEGI	10	19	20	22	33	27		
				2.- Delimitacion y generación de plano de zonas, sectores o regiones municipales	50		50		58			
				3.- Estructurar informacion estadística	15		20		20			
				4.- Conformación de tablas estadísticas para los Planes de Ordenamiento	10		10		12			
				5- Integración de tablas a los planes de ordenamiento	10		10		12			
3.3.a.- Programa de Actualización permanente del equipamiento urbano de la zona Metropolitana	Actualización de equipamiento urbano de la zona Metropolitana SLP-SGS	Establecer una plataforma de información geográfica y de base de datos del equipamiento	Plano digital del equipamiento actualizado	1.- Trabajo de gabinete en verificación de equipamiento	12	12	15	15	45	38		
				2.- Identificación en cartografía y generación de etiquetas de identificación	12		15		30			

3.4.a.- Programa de Actualización permanente de la infraestructura urbana de la zona Metropolitana	Plano actualizado de infraestructura urbana	Establecer la conservación y la previsión de las nuevas infraestructuras	Plano de infraestructura actual	1.- Reuniones de análisis con las dependencias responsables	7	8	7	8	21	18
				2.- Compilación de información con las dependencias responsables	7		7		27	
				3.- Generación del plano de infraestructuras	10		10		5	

3.5.- Dictaminación de Traza Urbana	Proporcionar al Municipio un respaldo técnico para la emisión de Alineamientos	Contribuir a que los nuevos desarrollos se integren al Plan Parcial de Redes Viales	Documento consistente en escrito y plano con las recomendaciones de nuevas vialidades con la sección correspondiente y las prolongaciones necesarias.	1.-Recepción de solicitud y revisión de la información adjunta	100	100	100	100	100	100
				2.-Inserción del polígono del predio en estudio dentro del plano de redes viales	100		100		100	
				3.-Indicar las vialidades propuestas o prolongaciones con secciones viales en plano	100		100		100	
				4.-Elaboración y entrega de Dictamen de Traza mediante oficio	100		100		100	
				5.-Actualización de Plano concentrador de Dictámenes de Traza Urbana generados	100		100		100	

3.6.- Análisis permanente del Impacto en el Equipamiento Urbano de los nuevos desarrollos habitacionales	Proporcionar al Fraccionador y al Municipio un análisis técnico para la previsión de necesidades de equipamiento público	Contribuir a que los nuevos desarrollos garanticen calidad de vida elevada.	Documento escrito y plano con el equipamiento existente y el impacto que tendrá con los nuevos habitantes .	1.-Recepción de solicitud y revisión de la información adjunta	100	100	100	100	100	100
				2.-Inserción del polígono del predio en estudio dentro del plano de redes viales	100		100		100	
				3.-Indicar las vialidades propuestas o prolongaciones con secciones viales en plano	100		100		100	
				4.-Elaboración y entrega de Dictamen de Traza mediante oficio	100		100		100	

3.7.-Identificación de límites municipales	Definir los límites a nivel cartográfico y de campo del municipio.	Establecer la propuesta técnica de la definición de límites minicipales.	Estudios	1.-Contratacion de estudios	0	0	0	0	0	0
				2.-Elaboracion de estudios y revisiones de avance			0		0	
				3.-Presentar proyecto de límites municipales.	0		0		0	

3.8.- Proyectos geometricos de vialidades	Proporcionar al Municipio proyectos de apoyo a vialidades	Apoyar a la Autoridad para el desarrollo de los proyectos.	Documento impreso y digital. (Planos)	1.- Ciclovia Av. Nicolas Zapata	100	100	100	100	100	100
				2.- Bus-bici Av. Himno Nacional	100		100		100	

IV. NORMATIVIDAD URBANA

4.1.- Leyes

Nombre del Proyecto	Objetivo	Meta/Resultado	Componentes	Actividades	30 de junio		31 de julio		31 de agosto	
					% de avance		% de avance		% de avance	
					parcial	global	parcial	global	parcial	global
4.1.- Reglamento Municipal de Construcción	Coadyuvar en la actualización de la normatividad municipal en materia de construcción de obra pública y privada.	Apoyar a la autoridad municipal de San Luis Potosí en la actualización del reglamento actual	Documento impreso que unifique los criterios normativos para ambos municipios.	Definir contenido y estructura del proyecto	70	17.5	80	20	80	20
				Preparar documento de trabajo	0		0		0	
				Revisión del documento de trabajo y elaboración del proyecto	0		0		0	
				Entrega del proyecto al Ayuntamiento	0		0		0	

4.2.- Proyecto del instrumento jurídico por el que se crea la Procuraduría de Desarrollo Urbano	Coadyuvar en la integración del marco jurídico en materia de Desarrollo Urbano.	Apoyar en la creación de instituciones garantes de la observancia de los instrumentos de regulación y planeación en los procesos de urbanización.	Documento impreso con la propuesta legislativa o administrativa para la creación de la Procuraduría Urbana .	Definir contenido y estructura del proyecto	100	25	100	30	100	40
				Preparar documento de trabajo	0		20		60	
				Revisión del documento de trabajo y elaboración del proyecto	0		0		0	
				Entrega del proyecto al Ayuntamiento	0		0		0	

V. GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Nombre del Proyecto	Objetivo	Meta/Resultado	Componentes	Actividades	30 de junio		31 de julio		31 de agosto	
					% de avance		% de avance		% de avance	
					parcial	global	parcial	global	parcial	global
5.1.- Manual de Organización	Fortalecer la estructura y organización internas del IMPLAN a fin de que esté en mejores condiciones de alcanzar sus objetivos.	Contar con un instrumento técnico administrativo que permita al IMPLAN realizar adecuadamente sus funciones.	Texto impreso y digital del instrumento aprobado	1. Asesoría en términos generales de parte de un consultor del Ayuntamiento para la elaboración del instrumento.	100	75	100	80	100	100
				2. recopilación de información proporcionada por lo titulares de las diversos órganos del IMPLAN para preparar el proyecto	100		100		100	
				3. Entrevista del asesor del Ayuntamiento con personal del IMPLAN para precisar las actividades desarrolladas a efecto de elaborar el proyecto de manual	100		100		100	
				4. Presentación del proyecto a la Junta de Gobierno y en su caso, aprobación del mismo por parte de ésta.	75		100		100	
				5. Publicación del manual de organización aprobado por la Junta de Gobierno en el Periódico Oficial del Estado.	0		0		100	
5.2.- Reglamento Interior de Trabajo del IMPLAN.	Mejorar la organización interna del IMPLAN a efecto de incrementar su eficacia en el desempeño de sus funciones	Contar con un ordenamiento en el que se fijen los derechos y obligaciones del IMPLAN y sus trabajadores, en términos de los artículos 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo	Texto impreso y digital del documento aprobado	1. Elaboración de un documento de trabajo	100	100	100	100	100	100
				2. Reuniones con el jefe de la Unidad Administrativa y personal del IMPLAN para elaborar un proyecto de reglamento de trabajo.	100		100		100	
				3. Revisión conjunta de dicho proyecto con el Director General del IMPLAN a efecto de preparar la propuesta de Reglamento que será presentada a la Junta de Gobierno.	100		100		100	
				4. Aprobación del Reglamento Interior del Trabajo por la Junta de Gobierno del IMPLAN.	100		100		100	
				5. Deposito del reglamento aprobado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	100		100		100	
5.3.-Agenda para el Desarrollo Municipal	Generar y aportar la información de la gestión del IMPLAN al Ayuntamiento de SLP, a fin de fortalecer las capacidades institucionales del municipio.	Elaborar diagnóstico que identifique las áreas de oportunidad en normatividad, administración y vinculación	Evidencias documentadas según los criterios del INAFED	1. Análisis de los indicadores emitidos por Inafed	100	80	100	100	100	100
				2. Reunir la información para la integración del grupo de evidencias	100		100		100	
				3. Asistir a las reuniones de verificación de evidencias, con personal del área de calidad del Ayuntamiento con las evidencias requeridas.	100		100		100	
				4. Asistir a las verificaciones de evidencias con personal de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), con las evidencias requeridas	100		100		100	
				5.- Presentar las evidencias solicitadas en la revisión final supervisada por la CEFIM, el Ayuntamiento y la universidad seleccionada	0		100		100	
5.4.-Plan de implementación de acciones de mejora regulatoria de la OCDE	Atender las recomendaciones presentadas por la OCDE para mejorar la eficiencia en la administración pública municipal	Cumplir a cabalidad las observaciones de los auditores de la OCDE	Evidencias documentadas según los criterios de la OCDE.	1. Análisis de las recomendaciones presentadas por la OCDE	100	100	100	100	100	100
				2. Reunir la información para la atención a las recomendaciones	100		100		100	
				3. Asistir a las reuniones de verificación de evidencias, con personal del área de Desarrollo Económico del Ayto.	100		100		100	
				4. Asistir a las reuniones organizadas por la OCDE y el Ayuntamiento	100		100		100	
				5.- Incorporar las evidencias solicitadas a la página electrónica de la OCDE	100		100		100	
5.5.- Manual para uso de vehículos oficiales del IMPLAN	Establecer los lineamientos y requisitos para uso de vehículos oficiales del personal que los tiene bajo resguardo	Contar con un documento que marque las condiciones de uso de los vehículos oficiales del IMPLAN y deslindar responsabilidades por mal uso robo o accidentes viales	Texto impreso y digital del documento aprobado	1. Elaboración de un documento de trabajo	100	58	100	58		
				2. Solicitar asesoría por parte del área administrativa de servicios generales del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con el fin de homologar criterios de uso de vehículos oficiales para con esto, elaborar el proyecto del manual para uso de vehículos oficiales.	100		100			
				3. Previa revisión, obtener la autorización del Director General para someterlo a la consideración de la junta de gobierno.	90		90			
				4. Aprobación de la Junta de Gobierno del IMPLAN.	0		0			
				5. Entrega impresa del Manual para uso de vehículos oficiales del IMPLAN, a personal que tenga un vehículo bajo su resguardo.	0		0			

5.6.-La visión de la Ciudad que queremos	Definir los atributos de nuestra ciudad que deseamos tener.	Tener una definición clara que conjunte voluntades para lograrlo.	Declaración escrita y difundida públicamente	Consulta con los Consejeros del IMPLAN	100	83	100	83	100	83
				Consulta con los funcionarios del IMPLAN	100		100		100	
				Redactar los puntos definidos en la consulta	100		100		100	
				Presentarlos en la Plenaria del Taller	100		100		100	
				Presentarlos en Sesión de Consejo Consultivo	100		100		100	
				Presentarlos en Sesión de Junta de Gobierno	0		0		0	
5.7.-Taller de Gobernabilidad Metropolitana	Discutir avances y experiencias exitosas de la Gobernabilidad Metropolitana	Tener una visión actualizada del fenómeno metropolitano.	Taller de análisis	1.- Analizar experiencias similares	100	100	100	100	100	100
				2.- Revisar el contenido temático	100		100		100	
				3.- Emitir la convocatoria	100		100		100	
				4.- Realizar el Taller.	100		100		100	
5.8.-Curso de Movilidad y Transporte Sustentable V.02 (Cts.-EMBARQ)	Actualizar las tendencias de los Desarrollos Orientados al Transporte	Que los criterios DOT's se reflejen en el crecimiento de la ciudad.	Impartir el Curso	1.- Analizar experiencias similares	0	0	0	0	0	0
				2.- Revisar el contenido temático	0		0		0	
				3.- Emitir la convocatoria	0		0		0	
				4.- Realizar el curso.	0		0		0	
5.9.-Taller de Tenencia de la Tierra (procuraduría urbana)	Analizar el marco jurídico de regularización de la tenencia de la tierra urbana	Elaborar y presentar propuestas jurídicas al H. Ayuntamiento	Taller de análisis	1.- Analizar experiencias similares	100	100	100	100	100	100
				2.- Revisar el contenido temático	100		100		100	
				3.- Emitir la convocatoria	100		100		100	
				4.- Realizar el Taller.	100		100		100	
5.10.- Taller de Legislación y Reforma Urbana (ordenamiento territorial y desarrollo urbano)	Analizar el marco jurídico de la reforma Urbana y las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos	Adecuar la legislación y reglamentación municipal a la Legislación federal.	Taller de análisis	1.- Analizar experiencias similares	0	0	0	0	0	0
				2.- Revisar el contenido temático	0		0		0	
				3.- Emitir la convocatoria	0		0		0	
				4.- Realizar el Taller.	0		0		0	
5.11.- Taller de Ciclo-ciudades. (movilidad urbana)	Impulso hacia el uso de la bicicleta como transporte cotidiano	Difundir entre los usuarios y autoridades el uso ordenado de la bicicleta.	Taller de análisis	1.- Analizar experiencias similares (ITDP)	100	100	100	100	100	100
				2.- Revisar el contenido temático	100		100		100	
				3.- Emitir la convocatoria	100		100		100	
				4.- Realizar el Taller.	100		100		100	
5.12.- Estudio bajo el concepto de "Ciudad Sostenible" de San Luis Potosí	Aplicar la metodología del UNFPA a la ciudad de San Luis Potosí	Diagnóstico sobre el estado de la Ciudad de acuerdo a las Dimensiones Estratégicas del Desarrollo Urbano Sustentable	Documento escrito con el Diagnóstico	1.- Presentación al Consejo Consultivo del concepto de "Ciudades Sostenibles"	100	25	100	25	100	25
				2.-Definición del Alcance del Estudio y Proyecto por la Dir. General del IMPLAN	0		0		0	
				3.- Definición del Alcance del Estudio y Proyecto por el Grupo de Enfoque	0		0		0	
				4.- Socializar las Expectativas del IMPLAN con el Dr. Carlos Garrocho y COESPO.	100		100		100	
				5.- Taller de sensibilización con el Dr. Garrocho al Grupo de Enfoque.	0		0		0	
				6.- Definición del Taller de Capacitación sobre la Metodología del Proyecto.	0		0		0	
				7.- Elaboración del Diagnóstico actualizado bajo el concepto de Ciudad Sostenible.	0		0		0	
				8.- Presentación al Presidente Municipal Electo.	0		0		0	